

Mesto pokračuje v modernizácii prístreškov MHD

V Prešove odštartovala ešte v roku 2025 historicky najrozsiahlejšia výmena prístreškov zastávok MHD. V prvej fáze ich mesto vymenilo 33. V prvom polroku 2026 je naplánovaných ďalších 26. Radnica avizuje začiatok výmeny už v úvode marca. Prešovská radnica začína s druhou etapou výmeny zastávkových prístreškov MHD po celom meste. Mapu aktuálne modernizovaných prístreškov nájdete tu: <https://arcg.is/185zTr0> Výmena je súčasťou podmienok novej zmluvy podpísanej so spoločnosťou euroAWK, ktorá sa stala úspešným uchádzačom verejnej obchodnej súťaže na nájomcu pozemkov pod zastávkovými prístreškami MHD. Mesto Prešov uzatvorilo doteraz najvýhodnejšiu zmluvu na prenájom pozemkov pod prístreškami MHD v Prešove. Zabezpečila sa ňou výmena viac ako stovky aktuálnych prístreškov za nové a moderné verzie, pričom spoločnosť realizuje výmenu bezplatne, v rámci zmluvy. Zároveň táto spoločnosť rozšírila starostlivosť aj o ďalšie prístrešky v meste, čo znamená ešte väčšiu údržbu alebo opravy v prípade poškodenia. Ďalšou výhodou je aj štandardne vyplácaný nájom mestu zo strany spoločnosti euroAWK za pozemky pod prístreškami. Stavebne a technologicky by nebolo možné začať výmenu na všetkých 104 prístreškoch naraz. Jednak na to nestačia personálne a technické kapacity zmluvného partnera a zhotoviteľov týchto stavebných úkonov, ale taktiež by došlo k obrovskému zníženiu komfortu cestujúcich MHD v rovnakom čase. Výmena prístreškov sa preto realizuje po etapách. Prvá začala ešte v auguste 2025, kedy sa v priebehu zhruba 3 mesiacov kompletne vymenilo 33 prístreškov MHD. Druhá etapa štartuje už v pondelok 2. marca 2026. V prvom štvrtroku 2026 dôjde k výmene siedmich starých zastávok, v druhom štvrtroku mesto vymení ďalších 19. Aj každá etapa bude mať viaceré stavebné fázy. Výmena prístreškov MHD bude prebiehať v jasne stanovených stavebných postupoch, ktorými sa bude snažiť spoločnosť euroAWK dosiahnuť maximálnu efektivitu. Prístrešky sa preto nebudú kompletizovať postupne po jednom. K ďalšej stavebnej fáze sa vždy pristúpi až po ukončení tej predošlej. Prvá fáza prác bude pozostávať v odstránení starých prístreškov. Následne dôjde k príprave základovej dosky pod prístreškami, teda prebiehať budú výkopové práce a následné zabetónovanie základov pre nové prístrešky. Po dozretí betónu, čo môže podľa odhadov zmluvnej spoločnosti trvať približne 3 týždne, sa zhotoviteľ pustí do osadenia nových prístreškov. Počas tejto fázy žiadame verejnosť o zvýšenú mieru trpezlivosti, nakoľko síce nebudú prebiehať aktívne práce, pôjde ale o čas nevyhnutný na dôsledné zrealizovanie celého procesu výmeny prístrešku. Všetky tieto práce sa budú realizovať počas plnej prevádzky MHD, preto mesto, ako aj zmluvný partner a zhotovitelia daných prác žiadajú verejnosť o zvýšenú mieru opatrnosti a trpezlivosti. Zároveň cestujúcu verejnosť prosia o dôsledné dodržiavanie bezpečnostných pokynov, ktorými budú stavby označené. Zmluvná spoločnosť sa v rámci zlepšenia celkovej logistiky počas trvania prác zaviazala realizovať práce v čo najmenšom rozsahu v dobe rannej špičky, počas ktorej sa na zastávkových nástupištiach zdržiava najväčší počet ľudí. Zoznam zastávok z výmeny prístreškov (prvý štvrtrok 2026) zastávka Pekárne (ul. Budovateľská) - smer Škultétyho zastávka Okružná - smer Levočská zastávka Pavlovičovo námestie - smer Tarasa Ševčenka zastávka Bohúňova (ul. Solivarská) - smer železničná stanica zastávka Kysucká - smer Laca Novomeského zastávka Pod Šalgovíkom (ul. Sekčovská) - smer Laca Novomeského zastávka Vansovej (ul. Sekčovská) - smer Laca Novomeského